

IGK.271.2.2020

**Oferenci – uczestnicy**

**przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:**

*„Rozwój Gminy Wyszki dzięki produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne poprzez instalacje fotowoltaiczne”*

**/wszyscy/**

**ZAWIADOMIENIE**

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Rozwój Gminy Wyszki dzięki produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne poprzez instalacje fotowoltaiczne”, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 w związku z pkt 4 oraz art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm./ Zamawiający - Gmina Wyszki zawiadamia, że **unieważnia powyższe postępowanie.**

**UZASADNIENIE**

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzone było na podstawie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, zamieszczonym w dniu 08.04.2020r. na portalu zamówień publicznych. Podstawę wszczęcia i prowadzenia postępowania stanowiły zapisy w projekcie budżetu Gminy Wyszki na 2020 r.


Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Ponadto zgodnie z pkt 4 tego przepisu postępowanie podlega unieważnieniu w sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

W okolicznościach niniejszej sprawy postępowanie było prowadzone w oparciu o projekt budżetu Gminy na rok 2020 i dofinansowanie zadania ze środków UE. Przedłużająca się procedura przetargowa, spowodowana m.in. wystąpieniem COVID – 19 na terenie naszego kraju, a następnie wydłużona procedura odwoławcza prowadzona przed Krajową Izbą Odwoławczą skutkuje obecnie brakiem możliwości wykonania zadania w założonym terminie, co powoduje, że brak jest możliwości wykorzystania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, które były istotną częścią finansowania projektu. Brak środków unijnych, przy rzeczywistej wartości zamówienia, uniemożliwia jego sfinansowanie w całości ze środków własnych, które mogłyby zostać na to przeznaczone.

Wobec powyższego, skutkuje to wystąpieniem przesłanki braku interesu publicznego w dalszym prowadzeniu postępowania, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Z tych względów unieważnienie postępowania stało się konieczne i jest uzasadnione.

**WÓJT**  
  
mgr inż. Mariusz Korzeniewski